

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 067F 890F BAF9 5051 DAB1 7E5F 27D0 50FF 845E 6CB6  
Владелец: Чепкасова Екатерина Юрьевна  
Действителен: с 08 декабря 2021 г. до 08 марта 2023 г.

Приложение 2

**Мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО**

Чек-лист готовности МБОУ «СОШ № 12» к введению  
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

Мероприятия	Состояние	Проблемы	Срок исполнения
Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому классу	определены		01.09.2022 (1,5 классы)
Создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленные ФГОС	создана		01.09.2021
Участие в федеральной апробации примерных основных образовательных программ ФГОС	не принимали		с 01.09.2022 по настоящее время
Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 г. и № 287 от 31 мая 2021 г.	в разработке	отсутствие учебников по новым ФГОС, во ФГОС нет четкого определения направлений ВД	до 31.03.2022
Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся и т.п.);	в разработке		31.05.2022
Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС, в т.ч. определена тематика педагогических советов, методических объединений учителей – предметников и т.п.	разработан		январь-декабрь 2022

Разработан план информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС	разработан		март-декабрь 2022
Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования должностные инструкции работников образовательной организации	в разработке		август 2022
Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального общего и основного общего образования	список учебников – не определен; ИЦР – частично определены	нет учебников по новым ФГОС, прошедших экспертизу	май 2022
Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; методические материалы и периодика)	обеспечена		август 2022
Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными партнерами	не определена	во ФГОС нет четкого определения направлений ВД	август 2022
Организовано повышение квалификации всех учителей начальных классов, учителей - предметников, реализующих рабочие программы учебного плана начального, основного общего образования и других педагогических работников (возможно поэтапно по мере введения ФГОС общего образования)	частично	недостаточное финансирование для прохождения курсовой подготовки	август 2022
Проведена инвентаризация материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС	в работе	отсутствие четких чек-листов	февраль 2022